

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 23/2022

Il giorno 22 del mese di giugno dell'anno 2022, alle ore 14:00, in videoconferenza – il sottoscritto Gianluca Tapparini, in qualità di Amministratore Unico di ATA S.p.A., nominato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 31 Luglio 2019, alla presenza di Bruno Maglio in qualità di RUP che assiste con funzioni di segretario, delibera sul seguente argomento all'Ordine del Giorno:

- Ratifica affidamento delle opere relative a "AL2422 - Variante finale - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE TERZO LOTTO PRESSO LA DISCARICA DI CIMA MONTÀ – COMPLETAMENTO LAVORI QUOTA + 339 A QUOTA + 346 DEL FRONTE NORD" in capo alla ditta F.Lli Caccavano Costruzioni Snc.

Premesso che:

ATA Spa è titolare della gestione della discarica di Cima Montà e della esecuzione delle opere di sistemazione finale così come da P.D n. 2006/1773 della Provincia di Savona e relativo progetto di intervento in variante approvato con protocollo n°2017/57211 del 06/12/2017;

Con deliberazione della Giunta Comunale n.207 del 6/12/2018 il Comune di Savona ha preso atto della necessità di assumere, a decorrere dalla data della stessa degli oneri di chiusura, post chiusura e post mortem della discarica di Cima Montà.

La discarica di Cima Montà risulta non operativa dal Gennaio 2007 e che da allora ATA Spa ha in corso le attività di copertura finale giungendo al 2020 alla esecuzione dell'ultimo lotto di lavori con procedura AL2720 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE TERZO LOTTO PRESSO LA DISCARICA DI CIMA MONTÀ - COMPLETAMENTO LAVORI QUOTA + 339 A QUOTA + 346 DEL FRONTE NORD - CIG 84081733DC;

Con determina n. 43/2020 del 16/09/2020, veniva approvata l'aggiudicazione delle opere all'impresa F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI SNC per l'importo di € 275.555,59 al netto del ribasso d'asta del 32.30% offerto sull'importo lavori a base d'asta oltre a € 3.311,52 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso;

In conseguenza è stato stipulato con l'impresa il contratto CL-0213-2020 in data 13/11/2020 per l'importo così ripartito:

- importo a base d'appalto non soggetto a ribasso d'asta.....	€ 3.311,52
- importo a base d'appalto soggetto a ribasso d'asta.....	€ 401.539,93
- ribasso d'asta -32,20%.....	€ - 129.295,86

da cui l'importo netto contrattuale pari a € 275.555,59;

Che nel corso dell'esecuzione delle opere si è riscontrata la necessità di eseguire una variante suppletiva determinata da circostanze impreviste e non preventivabili al momento della progettazione, tanto da configurare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, una variante in corso d'opera che non alterano la natura generale del contratto,

È stata redatta perizia di variante e concordamento nuovi prezzi in data 04/04/2022 a cura dell'Ing. Alberto Patrone – Progettista e Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI SNC per un importo totale al netto del ribasso d'asta di € 88.347,41;


L'importo della perizia di variante risulta pari al 32,06% dell'importo complessivo dei lavori di cui al contratto CL-0213-2020 e pertanto soddisfa entrambi i combinati disposti di cui all'art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. N°50/2016

Il costo della variante non altera il quadro economico complessivo dei lavori appaltati in quanto trova copertura finanziaria nel ribasso offerto in gara dall'impresa aggiudicataria.

Per tutto quanto sopra riportato, si delibera quanto segue:

- la ratifica della perizia di variante a cura dell'Ing. Alberto Patrone comprensiva di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa f.lli Caccavano Costruzioni Snc in data 04/04/2022
- la ratifica della variante proposta dalla D.L., in quanto si ravvisano i combinati disposti contenuti nell'art. 106 comma 1 lettera c) e art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i.
- La ratifica dell'affidamento, ai sensi dell'articolo 106 c. 1 lettera C del d.lgs. 50/2016, in capo alla ditta F.lli Caccavano Costruzioni Snc delle opere AL2422 - Variante finale - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE TERZO LOTTO PRESSO LA DISCARICA DI CIMA MONTÀ – COMPLETAMENTO LAVORI QUOTA + 339 A QUOTA + 346 DEL FRONTE NORD per un importo di € 88.347,41, oltre iva;
- di procedere con l'acquisizione dei CIG relativi all'esecuzione dei lavori e delle attività progettuali sopra descritte.

Il Segretario e RUP  
- Ing. Bruno Maglio -



L'Amministratore Unico di ATA spa  
- Dott. Gianluca Tapparini -

